ONOMASTICA DIN SPAȚIUL PUBLIC ROMÂNESC ACTUAL:
STUDIU SOCIO- ȘI PSIHOLINGVISTC

PN-II-RU-TE, cod 3/2010, finanțat de CNCSIS pentru o perioadă de trei ani (2010-2013)

Planul de lucru. Obiective si activitati (stiintifice si complementare).

An	Obiective (Denumirea obiectivului)		Activitati asociate
AN I	1	Elaborarea unei strategii de abordare a temei in raport cu dinamica cercetarii la nivel international	1.1.Studierea bibliografiei de specialitate existente in bibliotecile din Baia Mare si, prin programul Bibliophil, din celelalte biblioteci importante din tara
			1.2.Inscrierea cercetatorilor in formare la doctorat, in domenii congruente cu tematica grantului
			1.3.Achizitionarea echipamentelor si consumabilelor necesare desfasurarii in bune conditii a proiectului
	2	Inceputul crearii unei baze de date, care sa cuprinda cat mai multe nume de institutii, organizatii, societati, firme	2.1.Contactarea institutiilor din zona vizata pentru cercetare in vederea facilitarii accesului la baza lor de date
			2.2.Crearea minichestionarului sociolingvistic in vederea aplicarii lui pe teren prin intermediul operatorilor de ancheta si pentru a putea obtine cat mai simplu datele vizate
			2.3.Participarea la stagii de documentare-cercetare in tara si in strainatate, precum si la manifestari stiintifice (ex: la cel de-al XXVI-lea Congres International de Lingvistica si Filologie Romanica de la Valencia)
			2.4. Elaborarea raportului stiintific si financiar pentru anul 1
			2.5. Efectuarea auditului intern pentru anul 1
AN II	1	Completarea bazei de date incepute in primul an, conceputa sa cuprinda cat mai multe nume de institutii, organizatii, societati, firme din Romania, elocvente pentru cercetarea desfasurata prin grant	1.1.Crearea unei pagini web a proiectului in limba romana si in limba engleza
			1.2.Realizarea de anchete sociolingvisitce pe teren (pe baza chestionarului existent deja), in vederea stabilirii relatiei dintre alegerea unor nume pentru firme sau branduri si factori externi
			1.3.Stocarea informatiilor atat clasic, pe fise, cat si electronic, pe calculator (CD-uri)
	2	Editarea unui volum colectiv de studii de onomastica de catre membrii grantului, alaturi de ceilalti membri ai Centrului de Onomastica de la Universitatea de Nord din Baia Mare	2.1.Cooptarea si a altor specialisti din cadrul Centrului de Onomastica pentru a participa cu studii pe tema grantului
			2.2.Elaborarea de studii individuale de catre toti membrii echipei, din materialele deja adunate si prelucrate
			2.3.Popularizarea volumului si a activitatii echipei prezentului proiect in mediile stiintifice si academice
	3	Diseminarea rezultatelor obtinute pana in momentul respectiv, atat de catre directorul grantului si cercetatorul cu experienta, cat si de	3.1.Participarea directorului si a cercetatorului cu experienta la al XXIV-lea Congres International de Stiinte Onomastice (Barcelona, 2011)

		catre cercetatorii in formare	3.2.Participarea tuturor membrilor echipei de cercetare la manifestari stiintifice, precum al V-lea Simpozion International de Lingvistica (Bucuresti, 2011)
			3.3.Publicarea de studii si articole in reviste din tara (BDI) si din strainatate (ISI)
			3.4. Elaborarea raportului stiintific si financiar pentru anul 2
			3.5. Efectuarea auditului intern pentru anul 2
AN III	1	Organizarea unui Simpozion (inter)national de onomastica la Universitatea de Nord din Baia Mare	1.1.Invitarea mai multor specialisti (onomasticieni) din tara si din strainatate
			1.2.Realizarea de articole de catre toti membrii echipei pentru a putea fi valorificata munca depusa prin prezentul proiect de grant
			1.3.Editarea unui volum colectiv, care sa cuprinda toate comunicarile sustinute cu ocazia Simpozionului
	2	Crearea si editarea unei carti avand ca titlu numele proiectului (dr. Oliviu Felecan)	2.1.Cautarea unei edituri prestigioase pentru a edita cartea
			2.2.Finalizarea cartii si publicarea ei (cuprinzand rezumate in principalele limbi de circulatie: engleza, franceza)
			2.3.Expedierea cartii la specialisti din tara si din strainatate, precum si la marile biblioteci, pentru o cat mai buna receptare si vizibilitate a activitatii desfasurate in urma proiectului de grant
	3	Popularizarea rezultatelor obtinute in urma grantului, diseminarea cat mai completa a lor in medii stiintifice si academince europene	3.1.Elaborarea de studii individuale de catre toti membrii echipei in vederea publicarii (in reviste ISI, din strainatate, ori in reviste CNCSIS, din tara)
			3.2.Participarea directorului de proiect si a cercetatorului cu experienta la cel de-al XIX-lea Simpozion International de Sociolingvistica (Berlin, 2012), cu o lucrare rezultata din munca desfasurata prin proiect
			3.3.Intocmirea unui raport de control si de evaluare pentru finalizarea proiectului
			3.4. Efectuarea auditului intern pentru anul 3
			3.5. Auditarea finala a proiectului de catre CNCSIS